

Адрес МКД	Муниципальный район	Плановый период проведения капитального ремонта	Вид работ	Подрядная организация	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость работ, руб.	Примечание
					начало работ	окончание работ		
г. Омск, ул. 24-я Северная, д. 175	г. Омск	2017-2019	ПСД эс,те,хгвс,во,пу,узлы управления	ООО "ПСК"Вектор"	24.06.2017	28.08.2017	228 673	
г. Омск, ул. Багратиона, д. 17	г. Омск	2017-2019	ПСД крыша	ООО "Стройкомп"	24.06.2017	02.09.2017	145 451	
г. Омск, ул. Бархатовой, д. 6В	г. Омск	2017-2019	ПСД крыша	ООО "Стройкомп"	21.07.2017	14.09.2017	103 838	
г. Омск, ул. Всеволода Иванова, д. 7	г. Омск	2017-2019	ПСД крыша	ООО "Стройкомп"	24.06.2017	02.09.2017	104 818	
г. Омск, ул. Красный Путь, д. 65	г. Омск	2017-2019	ПСД лифт	ООО "Стройкомп"	14.06.2017	13.08.2017	116 188	